

Приложение № 1

к приказу №68 от 16.08.2022

П Л А Н

первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра образования
«Точка роста» естественно-научного и технологического профилей
при МКОУ СОШ №7

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ руководителя о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Май
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	Приказ руководителя	Май
3	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	Июнь
4	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с Управлением образования	Дизайн проект	Июнь
5	Согласование проекта зонирования Центра с Управлением образования	Проект зонирования	Июль
6	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Биология», «Физикаика», «Химия», «Технология»: 1. Формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе; 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.	Приказ руководителя школы об утверждении штатного расписания Свидетельство о повышении квалификации	Август - сентябрь Август
7	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Июль-август

	процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»		
8	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	Педагоги	Июнь-июль
9	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет руководителя	Август
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ руководителя о зачислении	Сентябрь
11	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
12	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет руководителя	Ежемесячно