



Утверждаю:
Директор МКОУ СОШ №7:
З.К. Сабутова

ПЛАН
мероприятий по созданию и открытию центра образования
естественно научной и технологической направленностей
«Точка роста» в МКОУ «СОШ №7»

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1.	Организационные мероприятия по созданию Центра образования естественно - научной и технологической (далее - Центр образования) «Точка роста»: Правовое обеспечение создания и функционирования ЦО: - издание приказа о создании ЦО; - утверждение Положения о деятельности ЦО; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана мероприятий по созданию и открытию ЦО	Приказ директора МКОУ «СОШ. №7» «О создании Центра образования в соответствии с методическими рекомендациями, назначение руководителя, утверждение положения о центре образования и плана мероприятий по созданию и открытию .	До 01.09.2022 г.
2.	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания ЦО.	1.Проведение для учащихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования посредством печатных СМИ, Интернет-ресурсов 2.Размещение на официальном сайте МКОУ «СОШ. №7» странички «ТОЧКА РОСТА» размещение на ней информационных материалов. 3.Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педсоветах, родительских собраниях.	В течение реализации проекта
3	Доставка и наладка оборудования: 1.разработка плана расположения Центра и дизайн - оформления, согласно рекомендуемому инфраструктурному листу; 2.Приведение площадок ЦО «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» 3.Завершение косметических ремонтов, приведение Центра образования	Ремонтные работы	Август 2022г.

4	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей и программ внеурочной деятельности реализуемых на материально-технической базе ЦО «Точка роста».	Утверждение дополнительных общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности планируемых к реализации на базе Центра образования.	Август 2022
5	Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МКОУ «СОШ № 7», в связи с функционированием ЦО «Точка роста».	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования «Точка роста»	Август - сентябрь 2022
6	Открытие Центра образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста».	Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра образования «Точка роста»	До 31.08.2022г.
7	Организация набора обучающихся по программам Центра образования «Точка роста» на базе МКОУ «СОШ № 7»	Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр образования «Точка роста»	Сентябрь 2022г.
8	Реализация учебно - воспитательных, внеурочных мероприятий в Центре образования «Точка роста».	Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных мероприятий в Центре образования «Точка роста»	В течение реализации проекта
9	Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по естественно- научным, и технологическим направлениям, а также общее просвещение населения.	Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра образования «Точка роста» на базе МКОУ «СОШ №7», сформированных исходя из основных задач центров образования естественно-научной и технологической направленностей.	В течение реализации проекта